

Équipe Digital HaitiBrand

Digital Pulse, 1er au 15 mai 2026

Complétion globale

80%

↑ +12% vs quinzaine précédente

38/47 livrables

6

En piste

3

En retard

1

Bloqué

COMPLÉTION PAR MEMBRE

Ash



100% 9/9

CJ



100% 8/8

Synname



100% 10/10

Deborah



50% 5/10

Daoud



50% 6/10

BLOCAGES SIGNALÉS

- **Deborah** (S19): Attente de validation client pour le calendrier éditorial Sogebank
- **Daoud** (S18): Logiciel de montage en panne, en attente de licence renouvelée

DRAPEAUX ROUGES

- **Daoud:** S18 non complétée, ligne ajoutée en retard le lundi
- **Deborah:** S19 non complétée, aucune ligne au moment de la clôture

CE QUI FONCTIONNE

Le taux de complétion global de 80% pour cette première quinzaine est un bon signal de départ. Ash, Syname et CJ ont rempli systématiquement leurs lignes avant la date limite du vendredi 16h. La régularité de CJ en tant que responsable opérationnel donne le ton pour l'équipe.

CE QUI NE FONCTIONNE PAS

Deborah n'a pas complété sa ligne S19 et Daoud a manqué S18. Dans les deux cas, les blocages n'ont pas été signalés à temps dans le tracker. Le champ « Blocage » reste sous-utilisé : il doit servir d'alerte dès que l'obstacle apparaît, pas de justification après coup.

RECOMMENDATIONS

1. Rappeler que le champ « Blocage » doit être rempli dès que l'obstacle apparaît, pas en fin de semaine.
2. CJ doit vérifier le tracker le jeudi après-midi pour anticiper les retards avant le rappel automatique.
3. Fixer un objectif de 90% de complétion pour la prochaine quinzaine.
4. Ajouter les livrables prévus en début de semaine pour que la complétion ait un sens mesurable.